

EN EJECUCION	8.370.853.043,58
EN PROCESO DE LICITACION	9.612.018.121,89
TERMINADAS	758.147.464,09
A LICITAR	847.546.875,00
OBRAS EN PROCESO DE APROBACION	498.936.409,07
PLAN DE OBRAS 2021-2023	20.087.501.913,63

Nro	Denominación	Estado	Total Presupuestado Basicos + Inflación (\$)	(%) Avance
585	EXPTE #585P-PEAS-06 PERFORACION DE AGUA POTABLE BARRIO JUAN XXIII - RIVADAVIA	EN EJECUCION	15.018.662,59	95,00
610	AMPLIACION ED DE LA CIUDAD DE RIVADAVIA	EN EJECUCION	366.524.912,44	77,23
1005	ENTUBAMIENTO CANAL CIVIT. ADUCCION E°P° ALTO GODOY	EN EJECUCION	107.855.149,31	92,91
1647	EXPTE #1647-PEAS-98 AMPLIACION ESTABLECIMIENTO DEPURADOR SAN CARLOS - COMPLETAR OBRA	LICITACION	446.796.455,98	-
1237	ALIVIADOR COLECTOR SUOESTE - GODOY CRUZ	EN EJECUCION	223.617.381,87	77,49
1454	OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE FILTRACIÓN ESTABLECIMIENTO POTABILIZADOR ALTO GODOY – DEPARTAMENTO CAPITAL – PROVINCIA DE MENDOZA	EN EJECUCION	286.099.067,21	96,99
1457	NUEVA ADUCCIÓN A LOS FILTROS RÁPIDOS A PRESIÓN – ESTABLECIMIENTO DEPURADOR BENEGAS	EN EJECUCION	26.528.147,46	86,87
1467	EXPTE # 1467 - PEAS 00 ACUEDUCTO CORTADERAS DE LA NORIA - SAN RAFAEL	EN EJECUCION	4.606.780,17	0,50
1541	EXPTE #1541-PES-00 REFUNCIONALIZACION Y PUESTA EN MARCHA PERFORACION LAGARDE - LAVALLE - MENDOZA	EN EJECUCION	14.801.609,80	28,23
1187	EXPTE #1187-R01-PEAS-00 CÁMARA DE RETENCIÓN DE SÓLIDOS GRUESOS - COLECTOR SUR-ESTE - GUAYMALLÉN	LICITACION	5.697.760,41	-
1500	RENOVACIÓN INTEGRAL DEREDES CALLE SANTIAGO DEL ESTERO (e) AV. SAN MARTIN Y MONTECASEROS CAPITAL	TERMINADA	30.036.964,09	97,53
1284	EXPTE #1284-PEAS-67 RENOVACION REDES CALLE SUIPACHA ENTRE PERU Y TIBURCIO BENEGAS	EN EJECUCION	37.071.024,44	7,50
1261	EXPTE #1261-PEAS-00 RENOVACIÓN y ADECUACIÓN INTEGRAL REDES COLECTORAS CLOACALES DE GODOY CRUZ – COLECTOR CENTRO – TRASVASE DE CUENCA	EN EJECUCION	1.856.118.202,73	1,50
1307	EXPTE #1307-PEAS-00 RENOVACIÓN COLECTOR CLOACAL SUROESTE - TRAMO ELPIDIO GONZALEZ-ESTRADA - CUENCA CLOACAL EL PARAMILLO - GUAYMALLÉN - PROVINCIA DE MENDOZA	EN EJECUCION	665.973.791,71	2,50
1053	EXPTE #1053 - PEAS - 71. COLECTOR CLOACAL COLONIA SEGOVIA - EL PARAMILLO. CUENCA GRAN MENDOZA - PROVINCIA DE MENDOZA. PRIMERA ETAPA	LICITACION	1.958.207.741,36	-
1289	EXPTE #1289-PEAS-00 AMPLIACION ESTAB DEPURADOR CUADRO NACIONAL - 3° ETAPA	LICITACION	747.671.465,69	-
1232	EXPTE #1232-PEAS-00 AMPLIACION PLANTA POTABILIZADORA BALLOFET	LICITACION	2.271.654.352,22	-
1191	EXPTE #1191-PEAS-77 RENOVACIÓN PRIMERA COLECTORA MÁXIMA 5° - LAS HERAS ETAPA	LICITACION	188.263.296,53	-

1220	EXPTE. # 1220 - PEAS - 13 SISTEMA DE PRODUCCION AGUA POTABLE POTRERILLOS "OBRA CIVIL"- LUJAN DE CUYO - MENDOZA	LICITACION	61.086.440,01	-
557	EXPTE. #557 - PEAS - 00 OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE MACRODISTRIBUCIÓN GRAN MENDOZA PROVINCIA DE MENDOZA	LICITACION	378.358.407,32	-
1435	EXPTE. #1435 - PEAS 67 RENOVACIÓN COLECTOR CLOACAL CALLE SAN JUAN - MORÓN CIUDAD - MENDOZA	LICITACION	586.455.786,55	-
	INSTALACION DE MICROMEDIDORES 1° ETAPA	LICITACION	1.190.908.549,53	-
201	SISTEMA INTEGRAL DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE LIQUIDOS CLAOCALES DE LA CIUDAD DE MALARGUE	LICITACION	1.776.917.866,29	-
	SISTEMA CLOACAL DE LA ZONA ESTE DE MAIPU	EN EJECUCION	1.698.300.000,00	-
1330	SISTEMA DE PROVISION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE BARRIO LA FAVORITA . CIUDAD DE MENDOZA	EN EJECUCION	541.365.860,07	35,00
1120	COLECTOR NORTE II SAN RAFAEL	EN EJECUCION	274.936.953,77	5,00
665	AMPLIACION PLANTA DEPURADORA EL PARAMILLO	EN EJECUCION	2.252.035.500,00	79,00
665	COLECTOR CLOACAL BOEDO PONCE	TERMINADA	728.110.500,00	97,00
589	COLECTORA MAXIMA TUNUYAN - ETAPA IA	APROBACION DE PLIEGOS	498.936.409,07	-
1042	Ampliación del Establecimiento Depurador Palmira - San Martin	A LICITAR	847.546.875,00	
Total			20.087.501.913,63	