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PROPUESTA DE SOLUCION MEDIDAS DE MITIGACION
G1

1/2/3/4
G2 P C1 = P * G 1 P * G 2

ne pas renseigner

RM1
Precariedad de Obras de Toma de agua 

cruda en Alta Montaña 

Construir nuevas tomas, cámaras 

desarenadoras y sistemas de filtración. 

Renovar cañería de agua. Previsto Ley 

8270

Monitoreo Continuo de las instalaciones 3 3 3 9 B 9 B

RM2
Rotura de Toma ubicada en Arroyo 

Santa María

Instalar sistema separador de sólidos del 

tipo ciclónico de acción centrífuga.

Adquisición detenida en Dpto. de 

Compras

Realizar purga de cañerias 4 4 4 16 C 16 C

U
s
p

a
ll
a
ta

RM3
Colapso Acueducto de H° A° Ø 500 mm 

(p/antigüedad). 

Construir By Pass (500 mts.) en cañeria 

de PVC Ø 200 mm.

Materiales en gestión de compras.

Presurización de la cañería por bombeo 

de red desde la Perforación N° 2 de 

Uspallata. Reparaciones parciales.

4 4 4 16 C 16 C
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M
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a RM4
Colapso de Colectores Secundarios y 

Terciarios

Programa sistemático de renovación de 

colectores secundarios según riesgo 

técnico asociado.

Programa de mejoramiento continuo en 

ejecución. 
3 4 4 12 C 16 C
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RM5

Falta capacidad de transporte y 

expansión del servicio de cloaca dentro 

del área concesionada

Construcción un nuevo E° D° fuera de 

los márgenes del Arroyo Uspallata

Cambio de series sin respetar los 

tiempos de maduración, p/utilizar la 

zona de derrame (ACRE)

3 4 4 12 C 16 C
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RM6

Alta Montaña: Falta de Tratamiento y 

Disposición de Efluentes  (Horcones, 

Punta de Vacas, Penitentes, Puente del 

Inca)

Estudio integral y proyecto de 

tratamiento y disposición final de 

efluentes. Aprobación ambiental.

Monitoreo continuo de la calidad del 

efluente.
3 4 3 9 B 12 C
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PROPUESTA DE SOLUCION MEDIDAS DE MITIGACION G2 P C1 = P * G 1 P * G 2

ne pas renseigner

RM 1

Contaminación con Arsénico en 

acuíferos perforaciones Jocolí y Costa 

de Araujo

Construcción de nuevas fuentes de 

producción - Opción pretrata-

miento de agua subterránea.

Mantener monitoreo continuo 

parámetros de calidad hasta 

reemplazo perforaciones actuales.

3 4 12 C 12 C

RM 2
Rotura entubamiento única Perforación 

Costa de Araujo

Construcción de una planta de 

producción de agua superficial para 

dotar de servicio a Costa de Araujo y 

zonas aledañas

Realizar convenios c/DGI y Municipio 

p/2 perforaciones existentes y construir 

nexo de transporte hasta Costa de 

Araujo

3 4 16 C 12 C
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RM 3
Demanda insatisfecha en Lavalle  por 

deficit de producción.

Construcción de un sistema integral de 

provisión, compuesto de 2 nuevas 

fuentes en La Pega . Reserva, 

acueducto y nexos de transporte hasta  

Villa Tulumaya. Long. 10 km.

Adquisición materiales y realizar 

convenios para instalación c/IPV,  

Municipio y particulares.

3 4 12 C 12 C

RM 4
Renovación de redes colectoras en 

Cuencas más afectadas 

Renovación de redes colectoras, BR y 

conexiones domiciliarias por 

emergencias y/o según prioridad.

Programa de mejoramiento continuo 

en ejecución. 
3 4 12 C 12 C

RM 5
Colapso de Colectores Secundarios y 

Terciarios

Programa sistemático de renovación de 

colectores secundarios según riesgo 

técnico asociado.

Programa de mejoramiento continuo 

en ejecución. 
4 4 12 C 16 C
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RM 6
Villa Tulumaya – Lavalle. Tratamiento 

Precario de Efluentes.

Transferir terreno municipal a Gob. de 

la Pcia. Construcción de nuevo E°D° en 

la Villa Tulumaya - Lavalle

Consultar a EPAS p/proyecto PROAS 

presentado por dicho Ente.

Desinfección y  disposición de líquidos 

en campos de derrame actual. 

Actualizar proyecto ejecutado

4 4 16 C 16 C

L
a
v
a

ll
e

ANALISIS DE RIESGOS TÉCNICOS OPERATIVOS SERVICIO

LAVALLE ACTUALIZADO A SETIEMBRE 2016
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ID
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PROPUESTA DE SOLUCION MEDIDAS DE MITIGACION
G1

1/2/3/4
G2 P C1 = P * G 1 P * G 2

ne pas renseigner

L
a

s
 H

e
ra

s

RM 1
Contaminación de acuiferos en 

perforaciones Dpto. Las Heras

Proyecto construcción de 4 Acueductos 

prevista en PEAS Ley 8270

Proyecto en ejecución A° Refuerzo 

Cuenca Maipú - Moyano. Obra sin 

iniciar condicionada al Loteo IPV

4 3 4 16 C 12 C

G
ll
é

n
.

RM 2

Contaminación de acuiferos y falta de 

dotación en Distrito Bermejo  - Dpto. 

Gllén.

Incorporación Perforación(es) de 

Acuíferos aptos.

Completar obra civil y electromecánica  

Perforación Loteo Mendoza Rugby Club 

(en ejecución)

2 3 3 3 B 9 B

E
° 

P
° 

P
o

tr
e

ri
ll
o

s

RM 3

Río Blanco: Afectación del cauce con 

agua de lavado de Decantadores y 

Filtros E° P° Potrerillos  

Analizar diferentes alternativas de 

tratamiento de barros previo a su vertido. 

Ejecutar Proyecto.

Minimizar impacto regulando los 

vertidos
4 4 4 16 C 16 C

E
° 

P
° 

B
e

n
e
g

a
s
, 

A
lt

o
 G

o
d

o
y
, 

L
u

já
n

 I
 y

II
, 

RM 4

Falta capacidad de tratamiento con agua 

cruda de alta turbiedad (Apertura 

compuerta Dique Potrerillos)

Construcción de un canal de aducción 

desde restitución Central Alvarez 

Condarco

Disminuir caudal de producción cuando 

se registra excesiva turbiedad agua 

cruda

4 4 4 16 C 16 C

E
° 

P
° 

L
u

já
n

 I
I

RM 5

E° P° Luján II: Sistema de Dosificación 

de Productos Químicos obsoleto y 

carencia de torre de neutralización. 

Optimizar instalación de dosificación de 

productos químicos e instalación de 

Torre de Saturación de Gas Cloro.

Monitoreo Continuo de las instalaciones 

- Previsión PEAS Ley 8270
3 4 3 9 B 12 C

RM 6

Obra de Toma en agua cruda sobre Río 

Blanco y desagüe del Dique. Rotura 

Canal aducción Toma de fondo y Losa 

base compuertas principales

Reparación canal aducción o protección 

c/gaviones.Reparación y nivelación losa 

de fondo

Monitoreo Continuo de las estructuras - 

Previsto PEAS Ley 8270
3 3 3 9 B 9 B

RM 7
E° P° Potrerillos: Deterioro cañería 

aducción de agua cruda.

Renovación cañería aducción desde 

Toma hasta E° P°.

Conservar stock cañerías 

p/reparaciones de emergencia - 

Previsto PEAS Ley 8270

3 3 3 9 B 9 B

RM 8
E° P° Potrerillos: Dosificación de 

Productos Químicos

Construcción nuevas cubas y galpón de 

acopio.  Reemplazo mezcladores y rejas. 

Compra de un autoelevador.

Mantenimiento de cubas - Previsto 

PEAS Ley 8270
3 3 3 9 B 9 B

RM 9
E° P° Potrerillos: Afectación estructural 

Taludes de los decantadores

Análisis de suelos y vacíos de la 

estructura.

Mantenimiento de drenajes actuales. 

Monitoreo de puntos fijos p/control de 

asentamientos diferenciales.

3 3 3 9 B 9 B
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GRAN MENDOZA ACTUALIZADO A SETIEMBRE 2016

RM 10
E° P° Potrerillos: Galería de Filtros 

Rápidos.

Reconstitución de juntas dañadas por 

los movimientos sísmicos.
Previsto PEAS Ley 8270 2 2 3 6 B 6 B

RM 11
E° P° Potrerillos: Sistema de dosificación 

de Gas Cloro

Instalación sensores (caudalímetros, 

cloreo en linea, sensor de Mn, etc.) 

conectados a un sistema visualización y 

control tipo SCADA.

Concluir instalación del nuevo sistema 

de dosificación y de la línea de 

inyección de cloro.Previsto PEAS Ley 

8270

3 3 3 9 B 9 B

RM 12
E° P° Luján I: Disminución de la calidad 

y capacidad de producción

Completar Reacondicionamiento de los 

6 Filtros faltantes en Galería Oeste (obra 

detenida p/falta financiamiento)

Disminuir producción para no afectar la 

calidad
3 3 4 12 C 12 C

RM 13
E° P° Luján I: Obstrucción parcial Canal 

de Aducción a Floculadores

Renovación de las cañerías de 

conducción o construcción de una 

cañería paralela.

Monitoreo Continuo de las instalaciones 

- Previsto PEAS Ley 8270
3 3 3 9 B 9 B

RM 14
 E° P° Luján I: Daños estructurales en 

Casa Química
Demolición del tanque. 

Mantener tanque vacio hasta su 

demolición. Relleno casa química 

subsuelo

2 2 3 6 B 6 B

RM 15
E° P° Luján I: Floculadores Mecánicos 

fuera de servicio.

Colocar motores y paletas. Poner en 

funcionamiento el sistema de floculación

 Disminuir caudal de producción cuando 

se registra excesiva turbiedad agua 

cruda (Apertura compuerta Dique 

Potrerillos)

2 3 3 6 B 9 B

RM 16

Anexo E° P° Lujan I: Daño estructural 

paredes de floculadores hidraúlicos 

(chicanas) y decantadores 

Reconstrucción de muros con malla 

metálica y hormigón gunitado 

(proyectado a presión) 

Revoques y reparaciones menores - 

Previsto PEAS Ley 8270
2 3 3 6 B 9 B

E
° 

P
° 

L
u

já
n

 

II RM 17
E° P° Luján II: Floculadores Mecánicos 

fuera de servicio.

Colocar motores y paletas. Poner en 

funcionamiento el sistema de floculación

Disminuir caudal de producción cuando 

se registra excesiva turbiedad agua 

cruda (Apertura compuerta Dique 

Potrerillos)

2 3 3 6 B 9 B

RM 18
Imposibilidad de aumentar capacidad de 

producción

Ampliar capacidad conducto de salida 

del E° P° Luján II
Eliminar el Venturi existente. 2 3 3 6 B 9 B

RM 19
E° P° Alto Godoy: Sistema lavado de 

filtros con agua decantada.

Construcción nueva cañería de aducción 

de agua de lavado a partir de cámara de 

llegada del Acueducto D° 750 mm.

Previsto PEAS Ley 8270 2 3 3 6 B 9 B
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RM 20
E° P° Alto Godoy: Disminución de la 

calidad y capacidad de producción

Optimización Filtros rápidos y reposicion 

de Mantos Filtrantes

Disminuir la produccipon para no 

afectar calidad agua.
2 3 3 6 B 9 B

G
ra

n
 M

e
n

d
o

z
a

RM 21
Demanda insatisfecha en el Gran 

Mendoza por deficit de producción.

Completar Obra "Ampliación capacidad 

de producción E° P° Benegas".Cierres 

de Mallas y nexos de refuerzos. 

Regulación del sistema de 

macrodistribución para equilibrar Oferta 

vs. Demanda.

3 3 4 12 C 12 C

L
a
s

 H
e
ra

s

RM 22

Demanda insatisfecha actuales usuarios 

y factibilidades solicitadas en el 

Departamento Las Heras

Ampliaicón capacidad de producción E° 

P° Alto Godoy y construcción Sistema 

Macrodistribución  Dpto. Las Heras

Brindar el servicio con baja presión 

manteniendo la continuidad en la 

dotación a partir de las Reservas de 

Alto Godoy y B° Cano

3 3 4 12 C 12 C

G
o

d
o

y
 C

ru
z

RM 23

Demanda insatisfecha actuales usuarios 

Cuenca ubicada aguas arribas E° P° 

Benegas (Dtos. Benegas - Flor de Cuyo 

y La Puntilla)

Completar Obra "Ampliación capacidad 

de producción E° P° Benegas".Cierres 

de Mallas y nexos de refuerzos. 

Regular el ingreso del Acueducto Ø 600 

mm desde Cámara La Puntilla a E° P° 

Benegas

3 3 4 12 C 12 C

M
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RM 24

Cámara La Puntilla: Deterioro sistema 

regulación (compuertas) con riesgo de 

colapso.

Actualización proyecto y contratación 

Obra de refuncionalización y 

automatización del sistema

Mantenimiento continuo y verificación 

de operabilidad. Ejecución nueva 

cámara de distribución.

3 4 4 12 C 16 C

RM 25

Renovación de redes colectoras, 

Colectores Secundarios de materiales 

cementicios que han cumplido su vida 

útil

Desarrollo de un plan sostenido de 

renovación de redes colectoras durante 

un período de 10 a 15 años

Renovación de redes colectoras, BR y 

conexiones domiciliarias por 

emergencias y/o según prioridad.

4 3 4 16 C 12 C

RM 26

Roturas frecuentes por obsolescencia en 

1º colectora máxima Calle Lisandro 

Moyano

Obra en ejecución 2° Etapa Tramo entre 

Calles Pascual Segura y Los Sauces 

Las Heras

Adquisición stock mínimo de cañerías  

p/reparaciones de emergencia. 

Monitoreo continuo.

4 4 4 16 C 16 C
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RM 27

Desborde Liquidos Cloacales 

intersección Av. Champagnat y zanjón 

Papagallos - Cdad de Mendoza

Ejecución colector Ø 400 mm. en 

Cuenca Maristas y aliviadores cloacales 

Cuenta Oeste de Las Heras 

condicionados a OCT

Monitoreo y vigilancia 4 4 4 16 C 16 C

RM 28

Colapsos  repetidos Colectora MáximaØ 

1500 mm en Parque Industrial. Las 

Heras

Ejecución proyecto integral de 

reparación.
Reparación de tramos afectados. 3 3 4 12 C 12 C

RM 29

Colapso Sectores aislados 2° Colectora 

Máxima Calle Olascoaga Ø 1500 mm. 

Las Heras

Ejecución proyecto integral de 

reparación, estudio de factibilidad de 

empleo del sistema CIPP (manga de 

PRFV)

Reparación de tramos 

afectados.Inspección por TV para 

determinar longitud afectada. Previsto 

PEAS Ley 8270

4 4 3 12 C 12 C

RM 30

Colapso funcionamiento (desbordes) en 

Colectores Secundarios Cuenca 

Paramillos por falta de capacidad de 

conducción.

Aplicación Plan Director ejecución 

colectores aliviadores Antonelli, Oeste I, 

Colectora Máxima Paramillos I y II y 

Colector Centro.

Mantenimiento preventivo para evitar 

riesgo de obstrucciones. Acuerdo para 

limitar vuelco en bloque de Luján y 

Maipú. Macromedición de caudales 

para mejorar diagnóstico

4 4 4 16 C 16 C

RM 31

Colapso funcionamiento (desbordes) en 

Colectores Secundarios Cuenca Campo 

Espejo por falta de capacidad de 

conducción.

Aplicación Plan Director; ejecución de 

Colectores y Aliviadores en Subcuencas: 

Oeste Mza.-Las Heras, Acceso Norte 

Las Heras y Oeste de Godoy Cruz

Mantenimiento preventivo para evitar 

riesgo de obstrucciones. 

Macromedición de caudales para 

mejorar diagnóstico

4 4 4 16 C 16 C

E
° 

D
° 

C
a
m

p
o

 E
s
p

e
jo

RM 32

Rotura talud Laguna A Serie 10 

(Ocurrida el 04/01/07). Permanece sin 

reparación a Setiembre 2016. Falta de 

mantenimiento en general por parte de la 

UTE

Reparación de taludes en lagunas 

afectados a cargo UTE y/o resolver cese 

de la Concesión y transferencia a 

AYSAM

Monitoreo de suelos en taludes. 

Instalación puntos fijos p/detectar 

asentamientos diferenciales.

3 3 4 12 C 12 C

E
° 

D
° 

E
l 

P
a
ra

m
il
lo

RM 33 Capacidad de tratamiento superada.

Construcción de nuevas series de 

lagunas para reemplazo de campo norte 

y este en forma progresiva.

Acondicionamiento Campo Este. 

Derivación de cuadales. Secado y 

desembanque de lagunas.

4 3 4 16 C 12 C
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E
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° 
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RM 34

Riesgo de colapso terraplén intermedio 

Laguna N° 2 Campo Este. Consecuencia 

de Campos cultivados y habitados.

° Limpieza y optimización pendiente 

canal de fuga.

° Cañeria By Pass entre Lagunas 1 y 3 

p/equibibrar tirante de liquidos.

° Reconstrucción talud afectado con 

aporte y compactación material granular.

Limpieza de interconexiones. Vigilancia 

permanente.
4 4 4 16 C 16 C
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ne pas renseigner

E
° 

P
° 

L
a
 R

e
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S
a
n

 C
a
rl

o
s

RM 1
E° P° La Remonta San Carlos: Ausencia 

Sistema de Filtración 

Construcción de una perforación o 

incorporación de sistema de filtración en 

E° P° existente. Previsto Ley 8270

Monitoreo Continuo de la calidad. 3 3 9 B 9 B

T
u

n
u

y
á
n

RM2
Perforación Pareditas San Carlos. 

Inconvenientes en la producción.
Construcción de una Perforación. Monitoreo Continuo de la Perforación 3 3 9 B 9 B

D
E

M
A

N
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A
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A
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E
C

H
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Y
 E

X
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A
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S
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N
 

S
E

R
V
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IO

S

T
u

n
u

y
á
n

RM 3

Falta de dotación p/optimización del 

servicio actual y expansión para nuevos 

usuarios.

Construcción de nuevas fuentes de 

producción en terreno cedido por la 

Municipalidad de Tunuyán.

Celebrar convenio de coparticipación de 

costo con solicitantes de nuevas 

factibilidades.

Ejecución Nexo y cierre de mallas para 

equilibrar presiones de servicio.

Celebrar convenio para incorporación 

B° Las Pircas

3 4 12 C 12 C

M
A

C
R

O

D
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T
R
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U

C
IÓ

N

T
u

n
u

y
á
n

RM 4

Deterioro Acueducto Ø 250 mm. ; 

aducción desde Pozo Benoa a sistema 

de distribución.

Renovación cañeria PVC K10 Long. 

2200 mts. Ø 250 mm.

Reparaciones parciales en caso de 

contingencias
3 4 12 C 12 C

RM 5

Renovación de redes colectoras en 

Cuencas más afectadas (Calles 25 de 

Mayo, San Martín y calles varias B° 

Belgrano)

Renovación de redes colectoras, BR y 

conexiones domiciliarias por 

emergencias y/o según prioridad.

Reparaciones parciales en caso de 

contingencias
3 4 12 C 12 C

RM 6

Deficiente funcionamiento Estación de 

Bombeo ubicada en Calle 25 de 

Noviembre y Av. San Martín

Proyecto y refuncionalización integral de 

la Estación de Bombeo existente.

Mantenimiento correctivo en caso de 

averias.
3 4 12 C 12 C

E
° 

D
° 

S
a
n

 

C
a
rl

o
s

RM 7
E° D° San Carlos con capacidad de 

tratamiento superada.

Ampliación E° D° y control de Acre.

Ejecución Proyecto y Gestión de 

financiamiento, etc.

Monitoreo permanente del sistema 

actual.
4 4 16 C 16 C

E
° 

D
° 

T
u

n
u

y
á
n

RM 8
 E°D° Tunuyán: Vuelco de efluentes a 

cuerpo receptor líquido.

Proyecto y Ejecución Nuevo E° D° para 

tratamiento conjunto efluentes Tunuyán - 

Tupungato. Gestión de Financiamiento.

Monitoreo permanente del sistema 

actual.
4 4 16 C 16 C
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ne pas renseigner

S
a

n
ta

 

R
o

s
a

RM 1

Contaminación de acuiferos en 

perforaciones Santa Rosa, Las Catitas 

y La Dormida.

Ejecutar Proyecto para reemplazo con 

fuentes alternativas superficiales o 

subterraneas que cumplan con normas 

de calidad vigentes.

Monitoreo permanente. 3 4 16 C 12 C

S
a

n
ta

 

R
o

s
a

RM 2

Unica Perforación de La Dormida con 

calidad y dotación insuficiente 

p/actuales usuarios. Imposibilidad de 

expansión del servicio.

Evaluar la construcción de nuevas 

perforaciones en la Villa Cabecera de 

Santa Rosa y acueductos hasta la zona 

de La Dormida aprox. 36 km. 

Construcción de reservas nuevas para 

amortiguar picos de consumo. Obra 

condicionada a B° PROCREAR

3 4 16 C 12 C

L
a
 P

a
z

RM 3
Contaminación de acuiferos en 

perforaciones La Paz

Reemplazo de fuentes actuales por 1 

E° P° con Toma sobre Canal Matriz 

Santa Rosa.

Limpieza y reentubado de actuales 

perforaciones 02 y 03
3 3 12 C 9 B

S
a

n
 M

a
rt

ín

RM 4

Rotura de aro de goma en la unión de 

caños de  Acueducto Palmira - San 

Martín generan fugas de agua y falta de 

dotación

Renovación de la cañeria actual con 

cañeria PVC Ø 300 mm. - Long. 10 km. 

aproximadamente.

Reparaciones puntuales 3 4 16 C 12 C

J
u

n
ín

RM 5
Colapso Perforación N° 28 La Colonia 

Junín. Afectación de la dotación

Ejecución nueva perforación de 

reemplazo.

Limpieza con inyección de bentonita. 

Regulación de válvula p/equilibrar la 

prestación en la zona.

4 4 12 C 16 C

J
u

n
ín

RM 6

Colapso Perforación N° 12 Calle 

Moyano B° Mineto Junín. Afectación de 

la dotación

Ejecución nueva perforación de 

reemplazo.

Interconexión de una perforación 

propiedad DGI. Construcción de un 

nexo p/equilibrar la prestación en la 

zona.

3 4 12 C 12 C

R
iv

a
d

a
v

ia

RM 7
Embanque con arena  Perforación N° 

10 p/posible rotura de filtros

Ejecución nueva perforación de 

reemplazo.

Contratación de limpieza y 

desembanque. (trabajo sin garantía). 

Construcción cierre mallas p/equilibrar 

la prestación en la zona

4 4 12 C 16 C

R
iv

a
d

a
v

ia

RM 8
Demanda insatisfecha en Cdad. 

Rivadavia  por deficit de producción.

Ejecución nueva perforación en B° 

Juan XXIII

Suspensión de otorgamiento de 

factibilidades en área de expansión, 

privilegiando el crecimiento 

demográfico del área servida

3 3 9 B 9 B
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RM 9
Renovación de redes colectoras en 

Cuencas más afectadas 

Renovación de redes colectoras, BR y 

conexiones domiciliarias por 

emergencias y/o según prioridad.

Programa de mejoramiento continuo 

en ejecución. 
3 4 12 C 12 C

RM 10

Renovación de redes colectoras, 

Colectores Secundarios de materiales 

cementicios que han cumplido su vida 

útil

Desarrollo de un plan sostenido de 

renovación de redes colectoras durante 

un período de 10 a 15 años

Renovación de redes colectoras, BR y 

conexiones domiciliarias por 

emergencias y/o según prioridad.

4 4 12 C 16 C

R
iv

a
d

a
v
ia

RM 11

Renovación instalaciones Estaciones 

Elevadoras y Colectores Secundarios 

Varios con peligro de colapso.

Desarrollo plan sostenido de 

renovación de redes colectoras, 

priorizando Colectores de Calles 

Sarmiento, J.B.Justo, Lavalle y P. 

Olguín.

Se efectuó reacondicionamiento en 

estación elevadora n° 2. Se trabaja en 

colectores de calles Lavalle, J. B. 

Justo y Sarmiento. También se 

renueva en conjunto con la 

Municipalidad tramo de calle Aristóbulo 

del Valle (e) Lavalle y San Isidro, y en 

calle San Isidro entre P. Moreno y 

Belgrano (ambos costados)

4 4 16 C 16 C

P
a
lm

ir
a

RM 12

Derrumbe y colapso Colector Calle 

Obreros Ferroviarios entre Godoy y 

Lencina. Long. 370 mts. Ø 450 mm.

Renovación completa del colector 

afectado.

Monitoreo permanente y reparaciones 

puntuales de tramos afectados.
4 4 16 C 16 C

E
° 

D
° 

P
a
lm

ir
a

RM 13

Capacidad de tratamiento superada 

(hidraúlica y carga orgánica) E° D° 

Palmira, agravada p/interconexión 2500 

conexiones Beltrán y San Roque Maipú

Proyecto ejecución Ampliación E° D° 

según PEAS - Ley 8270

Terminación obra y habilitación una 

Laguna Primaria - Obra cargo 

PROMEBA y Municipalidad Maipú 

4 4 16 C 16 C

E
° 

D
° 

S
a
n

 

M
a
rt

ín

RM 14

Capacidad de tratamiento superada 

(hidraúlica y carga orgánica) E° D° San 

Martín, agravada p/interconexión 

servicio L° PROCREAR y cuenca B° 

Venier y otros (7500 conexiones)

Proyecto ejecución Ampliación E° D° 

según PEAS - Ley 8270

Limpieza y desembanque lagunas 

existentes. Requiere construcción 

previa de una nueva serie de Laguna 

Primaria y Secundaria

4 4 16 C 16 C

E
° 

D
° 

S
a
n

 

M
a
rt

ín

RM 15
Colapso Estación Elevadora  E°D° San 

Martín 

Completar construcción nueva Estación 

Elevadora (Obra iniciada y detenida)

Completar construcción nueva 

Estación Elevadora (Obra iniciada y 

detenida)

4 4 16 C 16 C

E
° 

D
° 

R
iv

a
d

a
v
ia

RM 16

Capacidad de tratamiento superada 

(hidraúlica y carga orgánica) E° D° 

Rivadavia

Proyecto ejecución Ampliación E° D° 

según PEAS - Ley 8270

Limpieza y desembanque lagunas 

existentes. Requiere construcción 

previa de una nueva serie de Laguna 

Primaria y Secundaria

4 4 16 C 16 C

E
° 

D
° 

J
u

n
in

RM 17

Capacidad de tratamiento superada 

(hidraúlica y carga orgánica) E° D° 

Junín (zanja de oxidación)

Proyecto ejecución Ampliación E° D° 

según PEAS - Ley 8270

Ampliar capacidad de decantación y 

superficie playa de secado
4 4 16 C 16 C
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G1
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ne pas renseigner

RM 1

Embanque de redes distribuidoras por 

producción de agua con arena en 

Perforación 08 y 10.

Instalación desarenador tipo ciclónico 

de acción centrífuga

Purga permanente en desagüe 

perforación y redes distribuidoras
3 3 3 9 B 9 B

RM 2

Dotación insuficiente para 

abastecimiento en radios actuales y 

expansión de servicio

Construcción de una nueva perforación
Campaña concientización Uso racional 

del agua.
3 4 3 9 B 12 C

RM 3
Insuficiente capacidad de producción E° 

P° Ballofet

Desarrollar proyecto y construcción 

obra ampliaciópn conforme demanda 

actual proyectada

Campaña concientización Uso racional 

del agua.
4 3 4 16 C 12 C

RM 4
Capacidad insuficiente Toma de Agua 

cruda sobre Rio Diamante

Adecuación y ampliación de las 

instalaciones de Toma y cañerias de 

aducción a E° P° 

Vigilancia, limpieza y desembanque 

permanente en cámaras y canales
4 3 4 16 C 12 C

RM 5
Contaminación en Toma auxiliar Canal 

Marginal izquierdo del Rio Diamante

Adecuación y ampliación de las 

instalaciones de Toma y cañerias de 

aducción a E° P° 

Refuerzo con perforaciones a construir 3 4 4 12 C 16 C

E
° 

P
° 

V
il
la

 2
5
 

d
e
 m

a
y
o

RM 6

Capacidad insuficiente E° P° Villa 25 de 

Mayo - Afectación estructural Tanque 

Elevado 

Proyecto y construcción instalaciones 

para Ampliación E° P°

Se instaló un filtro rápido a presión con 

el fin de disminuir el riesgo vigente.
2 3 2 4 B 6 B

E
° 

P
° 

M
a
la

rg
ü

e

RM 7

Imposibilidad técnica de disponer los 

barros producto de limpieza de 

decantadores  

Analizar composición química de los 

barros p/deshidratación y traslado de 

los mismos.

 Asignar retroexcavadora para su 

disposición en terrenos del 

Establecimiento Potabilizador.

3 4 3 9 B 12 C

E
° 

P
° 

G
ra

l.
 

A
lv

e
a
r

RM 8
Dotación insuficiente y cortes 

intermitentes en Toma de agua cruda.

Proyecto y construcción de Canal de 

Toma sobre canal Marginal y cañeria 

de aducción a E° P°

Campaña concientización Uso racional 

del agua.
4 4 3 12 C 12 C

M
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RM 9

Capacidad insuficiente único Acueducto 

principal Sistema Macrodistribución de 

la Ciudad de San Rafael

Elaboración Plan Maestro de Agua 

Potable, Proyecto y Construcción Obra 

para Ampliación Sistema de 

Macrodistribución

Disponer cañería y accesorios para 

eventuales reparaciones. Campaña 

concientización uso racional del agua

4 3 3 12 C 9 B
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RM 10

Renovación de redes colectoras, 

Colectores Secundarios de materiales 

cementicios que han cumplido su vida 

útil San Rafael y Gral. Alvear

Desarrollo de un plan sostenido de 

renovación de redes colectoras durante 

un período de 10 a 15 años priorizando 

obras iniciadas y detenidas

Renovación de redes colectoras, BR y 

conexiones domiciliarias por 

emergencias y/o según prioridad.

3 4 4 12 C 16 C

E
° 

D
° 

G
ra

l.
 

A
lv

e
a

r

RM 11

Capacidad de tratamiento insuficiente 

por incorporación 1000 conexiones Dto. 

Alver Oeste y B° San Carlos

Ejecución 2 Series de Lagunas 

Primaria, Secundaria y Terciaria

Implementar sistema de aireación para 

atender demanda a corto plazo
4 3 4 16 C 12 C

E
° 

D
° 

S
a

n
 

R
a
fa

e
l

RM 12

Falta capacidad de depuración en E° D° 

Cuadro Nacional y obsolescencia E° D° 

Dos Alamos

Ejecución Colector Centro I y 

Ampliación E° D° Cuadro Nacional a 

cargo Gob. de la Pcia.(Obra en 

construcción - lento avance)

Acelerar plazos de ejecución obras 

mencionadas
4 4 4 16 C 16 C
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